附件

开平市2022年水稻绿色高质高效创建项目实施方案

根据广东省农业农村厅《关于印发2022年广东省绿色高质高效创建项目实施方案的通知》、广东省财政厅《关于下达2022年农业生产发展资金（第一、第二批）的通知》（粤财农〔2022〕96号）文件精神，上级下达我市2022年绿色高质高效创建项目资金80.0万元。为抓好项目组织实施，我市结合实际制定本实施方案。

项目县概况

开平市位于广东省珠三角西翼，江门市五邑中心，是一个农业大市、产粮大县。常年农作物播种面积100万亩，水稻播种面积59万亩、总产20万吨，以优质稻为主，优质稻产业已成为我市农业主导优势产业。水稻综合机械化率达到89.41%。在上级支持下，我市曾在2019年开展粮食绿色高质高效示范创建工作，创办了一批粮食绿色高质高效示范片，积累了丰富的经验，也收到良好的效果。

二、目标任务

建设2个千亩示范片共2000亩，辐射带动示范片1万亩。2022年晚稻水稻亩产550公斤以上，示范片全面推广水稻三控施肥技术+绿色病虫害统防统治+水稻机械化收获减损技术。
三、建设内容

通过公开遴选，在全市选取2个村委会，每个村委会建立1000亩水稻绿色高质高效示范片，辐射带动周边优质水稻生产，促进我市水稻高产向优质转型升级。以水稻“三控施肥”、水稻病虫害专业化统防统治、水稻机械化收获减损等水稻关键技术为核心，实行连片规模推进，推进标准化、产业化、机械化、品牌化和社会化服务体系建设。示范片用公开遴选方式（遴选方案详见附件），遴选出2个千亩示范片，对示范片内水稻种植进行物化补助水稻专用配方肥、水稻专用叶面肥，对病虫害专业化统防统治以及水稻机械化收获给予一定比例补贴。
四、资金安排

1.物化投入补助，计划投入33万元。①对2个千亩示范片推广补助水稻专用配方肥，共补助面积2000亩，按每亩补助30公斤水稻专用配方肥，共补助水稻专用配方肥60000公斤，按照目前水稻专用配方肥的市场价大约5300元/吨计算，投入资金32.0万元。②设立示范牌，2个千亩示范片共安装2个示范牌，投入资金1.0万元。
2.社会化服务补助，计划投入43万元。①补助水稻专用叶面肥，共补助面积2000亩，计划统一采购水稻叶面肥无人机喷洒服务（含叶面肥），按照每亩补助15元，共投入资金3.0万元。②在示范片全面开展水稻绿色病虫害统防统治，计划采购水稻病虫害专业化统防统治服务（含药剂），共补助面积2000亩，按每亩补贴120元计算，共投入资金24万元。③在2个千亩示范片统一开展水稻机收减损技术，计划采购水稻机械收割服务。按每亩补贴80元计算，共2000亩，投入资金16万元。

3.技术指导服务补助，计划投入4万元。项目技术指导服务补助共投入资金4.0万元，其中，①技术培训：组织农户、种植大户、专业合作社及基层农技人员等进行室内及现场学习观摩，学习了解关键技术，参观项目创建区水稻关键技术，计划培训人数160人次，共2期，投入资金2.0万元。②其他必要开支：主要用于水稻测产、租车下乡、宣传资料印刷、档案管理、项目资金审计、项目验收等费用，共投入资金2.0万元。

4.资金预算表

	类别
	数量
	金额（万元）

	1.物化投入补助33万元
	水稻专用配方肥
	2000亩
	32.0

	
	设立示范牌
	2个
	1.0

	2.社会化服务补助43万元
	水稻叶面肥无人机喷洒服务（含叶面肥）
	2000亩
	3.0

	
	水稻病虫害专业化统防统治服务（含药剂）
	2000亩
	24.0

	
	水稻机械收割服务
	2000亩
	16.0

	3.技术指导服务补助4万元
	技术培训
	2场
	2.0

	
	水稻测产、租车下乡、宣传资料印刷、档案管理、项目资金审计、项目验收等其他必要开支
	/
	2.0

	
	总合计
	/
	80.0


五、项目实施计划进度

2022年7-8月：编制实施方案，遴选项目千亩示范片。

2022年8-10月：做好项目物资、社会化服务采购工作，落实项目物资组织发放工作，同时，举办培训班，开展水稻技术指导。

2022年11-12月：组织测产验收，开展项目总结、验收工作。

六、绩效目标

创建区晚稻亩产达550公斤以上，创建区单位面积化肥用量较上年减少，减少水稻机械化收获损失。

七、保障措施

（一）强化组织。市政府成立项目实施工作领导小组，由市政府分管副市长任组长，市农业农村局局长任副组长，成员包括：市农业农村局、财政局分管领导、项目镇（街）分管领导，负责统筹协调绿色高质高效创建各项工作、监督指导项目实施。领导小组办公室设在市农业农村局，具体负责日常工作，由市农业农村局分管领导兼任办公室主任，成员包括种植业与农业机械化管理股、农田建设管理股、规划财务股、科教股办公室、市农业科学研究所、市农业综合服务中心。各镇（街）要加强领导，落实责任，明确任务，采取有力有效措施抓好项目实施，确保工作顺利推进。

（二）强化指导服务。项目承担单位开平市农业科学研究所，成立技术专家指导组，明确分工，加强技术指导。技术专家指导组成员如下：

	姓名
	职务/职称
	具体分工
	备注

	谢嘉豪
	所长
	项目组织领导、协调、指导
	

	梁伟雄
	副所长
	项目协调、指导、实施
	

	方寿山
	副所长
	项目协调、指导、实施
	

	农秋连
	农艺师
	项目实施
	

	张平俊
	农艺师
	项目实施
	

	许淑君
	助理农艺师
	项目实施
	

	李小娟
	助理农艺师
	项目实施
	

	苏惠娴
	技术员
	项目实施
	


（三）加强监管，规范项目管理。千亩示范片实行公开遴选，并将遴选结果进行网上公示，确保公平、公正、公开、透明。切实按照项目管理有关要求，加强项目监管，规范管理。

（四）加强档案管理和宣传工作。一是加强过程管理。健全创建工作档案，将相关文件、影像资料和测产数据等归档立卷，以备查阅。设立2个示范标牌，便于宣传展示和监督检查。二是做好宣传引导。通过广播、电视、网络、印发宣传标语和手册、设立示范标牌等方式，广泛宣传水稻绿色创建的意义、内容，让群众了解和支持水稻绿色创建工作，努力营造良好的工作氛围。
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根据广东省农业农村厅《关于印发2022年广东省绿色高质高效创建项目实施方案的通知》、广东省财政厅《关于下达2022年农业生产发展资金（第一、第二批）的通知》（粤财农〔2022〕96号）文件要求，结合我市实际，计划建设2个水稻绿色高质高效千亩示范片。为抓好项目组织实施，现公开遴选项目示范片。

（一）项目概况

在我市建立水稻绿色高质高效千亩示范片2个，共2000亩，示范片全面推广水稻绿色高质高效技术。项目资金对关键环节给予补助，每个示范片物化补助水稻专用配方肥、水稻专用叶面肥，对病虫害专业化统防统治以及水稻机械化收获给予一定比例补贴。

（二）申报水稻绿色高质高效千亩示范片

1.申报主体：村委会

2.申报条件：示范片所在水稻种植面积1000亩以上，要求耕地相对连片，农田基础设施完善，地力较高，排灌条件较好，交通方便；如所处耕地属于不同的村委会，条件适合且具有较强的技术推广示范辐射效应的田块，村委会可以联合申报。

3.申报程序：

①组织申报。村委会按附件要求提供申报材料，填报“表一：开平市2022年水稻绿色高质高效创建项目千亩示范片建设申报表”、“表二：开平市2022年水稻绿色高质高效创建项目千亩示范片实施主体名单”，同时需提供实施主体个人身份证复印件或者单位营业执照复印件、法人代表身份证复印件、土地流转合同复印件等资料。每个千亩示范片实施主体申报面积不少于100亩。

②镇级审核。以上资料一式2份交示范片所在镇（街）审核。每个镇（街）申报数量不能超过2个。

③县级确定。市农业科学研究所组织专家组，对申报项目主体进行评审，推荐候选主体，经市农业农村局确认，并在市农业农村局信息网上公示，公示无异议后确定申报主体。

（三）材料上报时间

申报资料于2022年8月15日前上报市农业科学研究所，逾期不予受理。上报1份、镇级存档1份。项目实施时间为2022年晚造。

附件：项目千亩示范片申报材料（参考格式）

(联系人：开平市农业科学研究所农秋连;电话：2233523)

附件

开平市2022年水稻绿色高质高效

创建项目千亩示范片遴选
申

报

材

料

申报主体（盖章）：                         
申报时间：      2022年    月    日          

开平市农业农村局   制

2022年8月

目     录

一、申报表（表一）

二、申报主体单位简介
三、千亩示范片实施主体相关材料

1.名单（表二）

2.个人身份证复印件（或者单位营业执照复印件及法人代表身份证复印件）

3.土地流转合同复印件

表一：

开平市2022年水稻绿色高质高效创建项目千亩示范片建设申报表

申报主体（盖章）                    申报时间：2022年  月  日
	一、拟建千亩示范片基本情况

	1、申报主体
	

	2、所在镇（街）
	

	3、村负责人
	
	4、联系电话
	

	5、全村耕地面积（亩）
	
	6、全村水稻种植面积（亩）
	

	7、千亩示范片基本情况（从农田基础设施、地力、排灌条件、交通等方面）
	

	二、千亩示范片实施主体基本情况

	8、千亩示范片实施主体名称及申报面积
	

	三、村委会、镇（办事处）审核意见

	9、村委会审核意见
	同意申报   
负责人签名：

（盖章）

         月  日
	10、所在镇（街）审核意见
	同意申报   
分管领导签名：

（盖章）

      月  日


表二

开平市2022年水稻绿色高质高效创建项目千亩示范片实施主体名单

	序号
	实施主体名称
	示范片晚造水稻种植面积（亩）
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
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